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ПЛАН АДАПТАЦИИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МГН 

на период 2023-2025 г.г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Объединение сельских клубов «Луч» 
624088, Россия, Свердловская область, городской округ Верхняя Пышма, посёлок Первомайский, улица Советская, д. 48а.

	№
п/п
	Наименование мероприятий по адаптации
	Категории МГН
(К,О,С,Г,У)
	ВИД
работы
	ЭТАП работы*
	Необходимое финансирование
	Срок исполнения
	Ответственный
исполнитель

	1.
	Организационные мероприятия:
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)

	К,О,С,Г,У
	Орган-ые

мер-тия
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	IV квартал 

2023 года
	

	1.2
	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам

	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	IV квартал 

2023 года
	

	1.3
	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)

	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	IV квартал 

2023 года
	

	1.4
	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)

	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	IV квартал 

2023 года
	

	1.5
	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, 
в индивидуальных памятках)

	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	IV квартал 

2023 года
	

	1.6
	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика

	С, Г
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	IV квартал 

2023 года
	

	1.7
	Организация предоставления услуг инвалидам 

по месту жительства (на дому)

	
	
	
	
	
	

	1.8
	Организация предоставления услуг инвалидам 

в дистанционном формате
	
	
	
	
	
	

	2.

	Приобретение технических средств адаптации:
	
	
	
	
	
	

	2.1

	По территории объекта
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2

	По входу в здание
	
	
	
	
	
	

	
	- опорные устройства, поручни;

- тактильные средства навигации и предупреждения;

- пиктограммы;

- противоскользящая накладка на краевые ступени лестницы контрастного цвета;

- тактильные наклейки на поручни.

	К,О,С,Г,У
	Приобрете-ние ТСР
	2 этап
	
	IV квартал

2024 года
	

	
	- опорные устройства, поручни;

- пиктограммы.

	К,О,С,Г,У
	Приобрете-ние ТСР
	3 этап
	
	IV квартал

2025 года
	

	2.3
	По путям движения в здании
	
	
	
	
	
	

	
	- мнемосхема;

- тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля.

	К,О,С,Г,У
	Приобрете-ние ТСР
	2 этап
	
	IV квартал

2024 года
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4

	По зоне оказания услуг
	
	
	
	
	
	

	
	- тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля;

- тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля.


	К,О,С,Г,У
	Приобрете-ние ТСР
	2 этап
	
	IV квартал

2024 года
	

	
	- портативная индукционная петля;
- электронная лупа-увеличитель.
	К,О,С,Г,У
	Приобрете-ние ТСР
	3 этап
	
	IV квартал

2025 года
	

	2.5
	По санитарно-гигиеническим помещениям

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- кнопка вызова персонала (со шнуром);

- специальные держатели для костылей и тростей;

- поручни опорные для унитаза и раковины.

- тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля;

- тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля.

	К,О,С,Г,У
	Приобрете-ние ТСР
	3 этап
	
	IV квартал

2025 года
	

	3.

	Ремонтные работы:
	
	
	
	
	
	

	3.1

	По территории объекта
	
	
	
	
	
	

	
	- восстановить целостность путей движения по территории (рассмотреть вариант обустройства площадки с асфальтным или бетонным покрытием);

- оборудование парковки для инвалидов.


	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	
	IV квартал

2024 года
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2

	По входу в здание
	
	
	
	
	
	

	
	Оборудовать вход № 1 (центральный вход): установить нормативные поручни на лестнице ГОСТ Р 51261-2022 (высота поручней 0,9 и 0,7 м); произвести ремонт лестницы, привести в соответствие размер ступеней (высота в пределах 0,12-0,15 м, глубина 0,35-0,4 м, подступенки должны быть закрытого типа; произвести ремонт входной площадки (размер входной площадки без пандуса должен быть не менее 1,6х2,2 м); установить доводчик на входной двери и двери в тамбуре (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд); демонтировать порог на входной двери (высота порога должна быть не более 0,014 м); заменить входную дверь и дверь в тамбуре на двери нормативной ширины (ширина дверного проема в свету при открытой двери на 90 градусов должна быть не менее 0,9 м), а также предусмотреть во входной двери смотровую панель; установить тактильные предупреждающие указатели перед лестницей и входной дверью по ГОСТ Р 52875-2018; выделить краевые ступени лестницы цветом или фактурой; произвести монтаж системы вызова персонала; оборудовать систему знаковых навигаций на входе в здание в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и ГОСТ Р 51671-2020.

	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	
	IV квартал

2024 года
	

	
	Оборудовать вход № 2 (запасной выход):  обеспечить доступ инвалидов категории (К) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020, путем пристройки дополнительного помещения к основному зданию.


	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	3 этап
	
	IV квартал

2025 года
	

	3.3

	По путям движения в здании
	
	
	
	
	
	

	
	- монтаж мнемосхемы.


	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	
	IV квартал

2024 года
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4

	По зоне оказания услуг
	
	
	
	
	
	

	
	- монтаж информационных табличек шрифтом Брайля перед входами в функциональные помещения, выделенных для инвалидов и МГН.
	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	
	IV квартал

2024 года
	

	
	- замена имеющихся дверей на двери нормативной ширины, используемых инвалидами и МГН.
	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	3 этап
	
	IV квартал

2025 года
	

	3.5

	По санитарно-гигиеническим помещениям
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-  оборудовать универсальную кабину (туалет) для инвалидов и других МГН. Рассмотреть вариант пристройки дополнительного помещения к основному зданию.


	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	3 этап
	
	IV квартал

2025 года
	

	3.6

	По системе информации
	
	
	
	
	
	

	3.6.1
	Развитие сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением 
на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг

	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	IV квартал 

2023 года
	

	3.6.2
	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) 

с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте

	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	
	IV квартал

2024 года
	

	3.6.3
	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями

	C
	Ремонт
	2 этап
	
	IV квартал

2024 года
	

	3.6.4
	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания

	C
	Орг.мер
	2 этап
	Не требует финансовых затрат
	I квартал 

2024 года
	

	3.6.5
	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия

	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	
	IV квартал

2024 года
	

	3.6.6
	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, 

инфо-киоска, памяток)

	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	IV квартал 

2023 года
	


	Состояние доступности объекта для инвалидов и других МГН
	К
	О
	С
	Г
	У

	- на начало планового периода
	НЕТ
	ДЧ
	ДУ
	ДЧ
	ДЧ

	- по завершении 1-го этапа плана адаптации*
	НЕТ
	ДЧ
	ДУ
	ДЧ
	ДЧ

	- по завершении 2-го этапа плана адаптации**
	НЕТ
	ДЧ
	ДЧ
	ДЧ
	ДЧ

	- по завершении 3-го этапа адаптации***
	ДП
	ДП
	ДП
	ДП
	ДП


* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в 2023 году;
**/*** - мероприятия второго и третьего этапов, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в финансовом периоде 2024-2025 г.г.
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