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ПЛАН АДАПТАЦИИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МГН 

на период 2022-2024 г.г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Объединение сельских клубов «Луч» 
624082, Россия, Свердловская область, городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть, ул. Сосновая, д. 1.

	№
п/п
	Наименование мероприятий по адаптации
	Категории МГН
(К,О,С,Г,У)
	ВИД
работы
	ЭТАП работы*
	Необходимое финансирование
	Срок исполнения
	Ответственный
исполнитель

	1.
	Организационные мероприятия:
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)

	К,О,С,Г,У
	Орган-ые

мер-тия
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	IV квартал 

2022 года
	

	1.2
	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам

	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	IV квартал 

2022 года
	

	1.3
	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)

	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	IV квартал 

2022 года
	

	1.4
	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)

	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	IV квартал 

2022 года
	

	1.5
	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, 
в индивидуальных памятках)

	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	IV квартал 

2022 года
	

	1.6
	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика

	С, Г
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	IV квартал 

2022 года
	

	1.7
	Организация предоставления услуг инвалидам 

по месту жительства (на дому)

	
	
	
	
	
	

	1.8
	Организация предоставления услуг инвалидам 

в дистанционном формате
	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	IV квартал 

2022 года
	

	2.

	Приобретение технических средств адаптации:
	
	
	
	
	
	

	2.1

	По территории объекта
	
	
	
	
	
	

	
	- мнемосхема;

- информационная табличка шрифтом Брайля;
- тактильные средства навигации и предупреждения.


	К,О,С,Г,У
	Приобрете-ние ТСР
	2 этап
	
	IV квартал

2023 года
	

	
	- опорные устройства.


	К,О,С,Г,У
	Приобрете-ние ТСР
	3 этап
	
	IV квартал

2024 года
	

	2.2

	По входу в здание
	
	
	
	
	
	

	
	- противоскользящая накладка на края входной площадки.

	К,О,С,Г,У
	Приобрете-ние ТСР
	2 этап
	
	IV квартал

2023 года
	

	
	- тактильные средства навигации и предупреждения;

- пиктограммы.


	К,О,С,Г,У
	Приобрете-ние ТСР
	3 этап
	
	IV квартал

2024 года
	

	2.3
	По путям движения в здании
	
	
	
	
	
	

	
	- мнемосхемы;

- тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля.


	К,О,С,Г,У
	Приобрете-ние ТСР
	2 этап
	
	IV квартал

2023 года
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4

	По зоне оказания услуг
	
	
	
	
	
	

	
	- специальные держатели для костылей 

и тростей;
- тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля;

- тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля.


	К,О,С,Г,У
	Приобрете-ние ТСР
	2 этап
	
	IV квартал

2023 года
	

	
	- портативная индукционная система;
- электронные лупы-увеличители.
	К,О,С,Г,У
	Приобрете-ние ТСР
	3 этап
	
	IV квартал

2024 года
	

	2.5
	По санитарно-гигиеническим помещениям

	
	
	
	
	
	

	
	Туалет для инвалидов и МГН:
- кнопка вызова со шнуром.


	К,О,С,Г,У
	Приобрете-ние ТСР
	2 этап
	
	IV квартал

2023 года
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.

	Ремонтные работы:
	
	
	
	
	
	

	3.1

	По территории объекта
	
	
	
	
	
	

	
	- монтаж плана размещения объектов на территории;

- монтаж информационных табличек шрифтом Брайля;

- монтаж кнопки вызова персонала в начале лестничного марша;

- монтаж тактильных предупреждающих указателей перед лестницей;
- выделение краевых ступеней лестничного марша цветом или фактурой;

- оборудование парковки для инвалидов.


	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	
	IV квартал

2023 года
	

	
	- демонтаж установленных аппарелей (швеллеров) на лестнице;
- демонтаж разделительного поручня на лестнице;

- монтаж по краям лестничного марша поручней на высоте 0,9 и 0,7 м;

- монтаж системы водоотведения с промежуточных площадок лестничного марша.


	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	3 этап
	
	IV квартал

2024 года
	

	3.2

	По входу в здание
	
	
	
	
	
	

	
	- выделить края входной площадки цветом или фактурой; 
- закрепить грязезащитное покрытие в тамбуре. 
	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	
	IV квартал

2023 года
	

	
	- оборудовать центральный вход (привести в соответствие размер площадки перед пандусом, размер должен быть не менее 1,5х1,5м; на пандусе установить колесоотбойное устройство, высотой не менее 5 см; увеличить размеры входной площадки она должна составлять не менее 2,2х2,2м; заменить входную дверь и дверь в тамбуре, предусмотреть на входной двери смотровую панель, ширина полотна входной двери и двери в тамбуре должна обеспечивать ширину дверного проема в свету не менее 0,9 м при открытой двери на 90 гр., привести в соответствие порог входной двери, высота порога должна быть не более 0,014 м; установить тактильные предупреждающие указатели перед входной площадкой, входной дверью и дверью в тамбуре по ГОСТ Р 52875-2018.


	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	3 этап
	
	IV квартал

2024 года
	

	3.3

	По путям движения в здании
	
	
	
	
	
	

	
	- монтаж мнемосхемы;

- монтаж информационных пиктограмм на пути движения инвалидов и МГН.


	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	
	IV квартал

2023 года
	

	
	- замена дверей на двери нормативной ширины, используемых инвалидами и МГН.


	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	3 этап
	
	IV квартал

2024 года
	

	3.4

	По зоне оказания услуг
	
	
	
	
	
	

	
	- монтаж информационных табличек шрифтом Брайля перед входами в функциональные помещения, выделенных для инвалидов и МГН;

- демонтаж кресел первого ряда в зрительном зале;

- разметка места для инвалида на кресле-коляске.

	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	
	IV квартал

2023 года
	

	
	- замена имеющихся дверей на двери нормативной ширины, используемых инвалидами и МГН.
	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	3 этап
	
	IV квартал

2024 года
	

	3.5

	По санитарно-гигиеническим помещениям
	
	
	
	
	
	

	
	Туалет для инвалидов и МГН:

- монтаж кнопки вызова помощи со шнуром;
- закрепить бачок унитаза (установить жесткую прокладку между бачком и стеной).

	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	
	IV квартал

2023 года
	

	
	Туалет для инвалидов и МГН:

- демонтаж двери и перегородки внутри помещения.

	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	3 этап
	
	IV квартал

2024 года
	

	3.6
	По системе информации
	
	
	
	
	
	

	3.6.1
	Развитие сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением 
на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг

	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	IV квартал 

2022 года
	

	3.6.2
	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) 

с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте

	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	
	IV квартал

2023 года
	

	3.6.3
	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями

	C
	Ремонт
	2 этап
	
	IV квартал

2023 года
	

	3.6.4
	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания

	C
	Орг.мер
	2 этап
	Не требует финансовых затрат
	I квартал 

2023 года
	

	3.6.5
	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия

	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	
	IV квартал

2023 года
	

	3.6.6
	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, 

инфо-киоска, памяток)

	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	IV квартал 

2022 года
	


	Состояние доступности объекта для инвалидов и других МГН
	К
	О
	С
	Г
	У

	- на начало планового периода
	ДУ
	ДЧ
	ДУ
	ДЧ
	ДЧ

	- по завершении 1-го этапа плана адаптации*
	ДУ
	ДЧ
	ДУ
	ДЧ
	ДП

	- по завершении 2-го этапа плана адаптации**
	ДУ
	ДЧ
	ДУ
	ДП
	ДП

	- по завершении 3-го этапа адаптации***
	ДП
	ДП
	ДЧ
	ДП
	ДП


* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в 2022 году;

**/*** - мероприятия второго и третьего этапов, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в финансовом периоде 2023-2024 г.г.
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