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ПЛАН АДАПТАЦИИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МГН 

на период 2024-2027 г.г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Объединение сельских клубов «Луч» 
624088, Россия, Свердловская область, городской округ Верхняя Пышма, село Мостовское, улица Зеленая, д. 2а.

	№
п/п
	Наименование мероприятий по адаптации
	Категории МГН
(К,О,С,Г,У)
	ВИД
работы
	ЭТАП работы*
	Необходимое финансирование
	Срок исполнения
	Ответственный
исполнитель

	1.
	Организационные мероприятия:
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на 
объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)

	К,О,С,Г,У
	Орган-ые

мер-тия
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	IV квартал

2025 года
	

	1.2
	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам

	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	IV квартал

2025 года
	

	1.3
	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)

	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	IV квартал

2025 года
	

	1.4
	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)

	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	IV квартал

2025 года
	

	1.5
	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, 
в индивидуальных памятках)

	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	IV квартал

2025 года
	

	1.6
	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика

	С, Г
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	IV квартал

2025 года
	

	1.7
	Организация предоставления услуг инвалидам 

по месту жительства (на дому)
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Организация предоставления услуг инвалидам 

в дистанционном формате
	
	
	
	
	
	

	2.

	Приобретение технических средств адаптации:
	
	
	
	
	
	

	2.1

	По территории объекта
	
	
	
	
	
	

	
	- мнемосхема;

- тактильная табличка с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед входом на объект;

- кнопка вызова персонала.


	К,О,С,Г,У
	Приобрете-ние ТСР
	2 этап
	
	IV квартал

2026 года
	

	
	- опорные устройства, поручни;

- противоскользящая накладка на краевые ступени лестницы контрастного цвета;

- тактильные наклейки на поручни;

- тактильные средства навигации 

и предупреждения.


	К,О,С,Г,У
	Приобрете-ние ТСР
	3 этап
	
	IV квартал

2027 года
	

	2.2
	По входу в здание
	
	
	
	
	
	

	
	Вход № 2:

- кнопка вызова персонала.


	К,О,С,Г,У
	Приобрете-ние ТСР
	2 этап
	
	IV квартал

2026 года
	

	
	Вход № 1 (Центральный):

- противоскользящая накладка на края входной площадки;

- тактильные средства навигации 

и предупреждения;

- пиктограммы.

Вход № 2:

- противоскользящая накладка на края входной площадки;

- тактильные средства навигации 

и предупреждения;

- тактильная табличка с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед входом в здание;

- пиктограммы.


	К,О,С,Г,У
	Приобрете-ние ТСР
	3 этап
	
	IV квартал

2027 года
	

	2.3
	По путям движения в здании
	
	
	
	
	
	

	
	- мнемосхема тактильно-звуковая;

- пиктограммы;

- тактильные плоско-выпуклые пиктограммы 

со шрифтом Брайля.


	К,О,С,Г,У
	Приобрете-ние ТСР
	2 этап
	
	IV квартал

2026 года
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4

	По зоне оказания услуг
	
	
	
	
	
	

	
	- тактильные плоско-выпуклые пиктограммы 

со шрифтом Брайля;
- тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед входами в кабинеты и зоны получения услуги.
	К,О,С,Г,У
	Приобрете-ние ТСР
	2 этап
	
	IV квартал

2026 года
	

	
	- сигнал оповещения звонка для глухих;

- портативная индукционная петля;
- электронные лупы-увеличители.


	К,О,С,Г,У
	Приобрете-ние ТСР
	3 этап
	
	IV квартал

2027 года
	

	2.5
	По санитарно-гигиеническим помещениям

	
	
	
	
	
	

	
	Туалеты для инвалидов:

- кнопка вызова персонала (со шнуром);

- специальные держатели для костылей и тростей, одежды и сумок;

- поручни опорные для унитаза и раковины.

- тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля;

- тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля.

	К,О,С,Г,У
	Приобрете-ние ТСР
	2 этап
	
	IV квартал

2026 года
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.

	Ремонтные работы:
	
	
	
	
	
	

	3.1
	По территории объекта
	
	
	
	
	
	

	
	- монтаж плана размещения объектов на территории;

- монтаж информационных табличек шрифтом Брайля;

- монтаж системы вызова персонала перед центральной калиткой.


	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	
	IV квартал

2026 года
	

	
	- ремонт лестниц на территории;

- монтаж поручней на лестнице на территории; 

- монтаж тактильных предупреждающих указателей перед лестницей на территории; 

- монтаж противоскользящих накладок на краевые ступени лестницы контрастного цвета.


	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	3 этап
	
	IV квартал

2027 года
	

	3.2

	По входу в здание
	
	
	
	
	
	

	
	Вход № 2:

- монтаж системы вызова персонала.


	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	
	IV квартал

2026 года
	

	
	Вход № 1 (Центральный):

- монтаж пандуса (съезда); 
- демонтаж/монтаж дверей на входе и в тамбуре; 

- демонтаж порога на входной двери и двери в тамбуре; 
- регулировка доводчиков на входной двери и двери в тамбуре;
- монтаж тактильных предупреждающих указателей перед входной площадкой, входной дверью и дверью в тамбуре; 

- монтаж противоскользящих накладок на края входной площадки; 

- монтаж системы знаковых навигаций на входе в здание.
Вход № 2:

- монтаж пандуса (съезда); 
- ремонт входной площадки;
- демонтаж/монтаж двери в тамбуре; 

- демонтаж порога на входной двери и двери в тамбуре; 
- регулировка доводчиков на входной двери и двери в тамбуре;

- ремонт тамбура;
- монтаж тактильных предупреждающих указателей перед входной площадкой, входной дверью и дверью в тамбуре; 

- монтаж противоскользящих накладок на края входной площадки; 

- монтаж системы знаковых навигаций на входе в здание.

	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	3 этап
	
	IV квартал

2027 года
	

	3.3

	По путям движения в здании
	
	
	
	
	
	

	
	- монтаж тактильно-звуковой мнемосхемы.
	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	
	IV квартал

2026 года
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4

	По зоне оказания услуг
	
	
	
	
	
	

	
	- монтаж информационных табличек шрифтом Брайля перед входами в функциональные помещения выделенных для инвалидов и МГН.


	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	
	IV квартал

2026 года
	

	
	- замена дверей на двери нормативной ширины используемых МГН; 
- занижение части прилавка для оказания услуги для человека с инвалидностью, использующего для передвижения кресло-коляску.


	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	3 этап
	
	IV квартал

2027 года
	

	3.5

	По санитарно-гигиеническим помещениям
	
	
	
	
	
	

	
	- дооборудовать санитарно-гигиенические помещения (туалеты) в здании, в соответствии с требованиями для доступа всех категорий инвалидов.
	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	
	IV квартал

2026 года
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6

	По системе информации
	
	
	
	
	
	

	3.6.1
	Развитие сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением 
на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг

	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	IV квартал

2025 года
	

	3.6.2
	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) 

с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте

	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	
	IV квартал

2026 года
	

	3.6.3
	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями

	C
	Ремонт
	2 этап
	
	IV квартал

2026 года
	

	3.6.4
	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания

	C
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	IV квартал 

2024 года
	

	3.6.5
	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия

	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	
	IV квартал

2026 года
	

	3.6.6
	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, 

инфо-киоска, памяток)

	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	IV квартал

2025 года
	

	Состояние доступности объекта для МГН
	К
	О
	С
	Г
	У

	– на начало планового периода
	ДЧ
	ДЧ
	ДУ
	ДЧ
	ДЧ

	– по завершении 1-го этапа плана адаптации*
	ДЧ
	ДЧ
	ДУ
	ДП
	ДП

	– по завершении 2-го этапа плана адаптации**
	ДЧ
	ДП
	ДУ
	ДП
	ДП

	– по завершении 3-го этапа адаптации***
	ДП
	ДП
	ДЧ
	ДП
	ДП


* – мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в 2024-2025 г.г.;

**/*** – мероприятия второго и третьего этапов, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ). 

Они могут быть запланированы в 2025 г., реализованы в финансовом периоде 2026-2027 г.г.
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